

SCHEDA DI PROGETTO

Pianificazione del Progetto (Cronoprogramma)

Azienda

ASST LARIANA

Risk Manager

Anna Sannino

Titolo del Progetto

Approccio quali-quantitativo tra pari al percorso sicuro del paziente in emergenza urgenza
--

FASI	RISORSE	RESPONSABILITA'	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno 2020
Analisi dei bisogni e progettazione intervento	Risk Manager ASST, Risk Manager Sham	Risk Manager	X												
mappatura rischi coerente con standard regionali	Risk Manager ASST, Risk Manager Sham	Risk Manager	X	X											
definizione progetto di formazione sul campo	Risk Manager ASST, Risk Manager Sham, Formazione, Direzione Strategica	Formazione		X	X										
Attuazione progetto formativo	Risk Manager ASST, Risk Manager Sham	Risk Manager			X	X	X	X	X						
Identificazione rischi e condivisione prioritizzazione criticità	Referenti Qualità e Risk Manager ASST e Sham, Direttore dipartimento Emergenza, rianimazione, anestesia	Risk Manager, Direttore dipartimento Emergenza, rianimazione, anestesia			X	X	X	X	X						
Definizione di un piano di intervento	Referenti Qualità e Risk Manager ASST	Risk Manager, Direttore dipartimento Emergenza, rianimazione, anestesia					X	X	X						
Validazione piano di intervento	Risk Manager	Direzione Strategica							X	X					

[illegible]