

SCHEDA DI PROGETTO

Pianificazione del Progetto (Cronoprogramma)

Azienda

| |
|--------------|
| ASST LARIANA |
|--------------|

Risk Manager

| |
|--------------|
| Anna Sannino |
|--------------|

Titolo del Progetto

| |
|---|
| Implementazione del Piano e degli Strumenti di Gestione del Rischio Clinico negli Istituti Penitenziari |
|---|

| FASI | RISORSE | RESPONSABILITA' | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|---|--|---------------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Insediamiento del gruppo regionale "gruppo di lavoro rischio in medicina penitenziaria" | Risk manager e Responsabili Medicina penitenziaria di ASST | gruppo regionale RM | | X | | | | | | | | | | |
| Risk assessment: condivisione censimento istituti penitenziari della U.O.S.P. regionale | Risk manager, Responsabili Medicina penitenziaria di ASST, Responsabili medici Istituti Penitenziari, Direttore U.O.S.P. regionale | Direttore U.O.S.P. regionale | | | X | | | | | | | | | |
| Risk assessment: realizzazione della ANALISI DI CONTESTO | Risk manager | Risk manager e gruppo regionale di RM | | | | | X | X | X | X | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Incident reporting: ESTENSIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI I.R. agli istituti penitenziari | Risk manager, Responsabili Medicina penitenziaria di ASST, Responsabili medici Istituti Penitenziari, Direttore U.O.S.P. regionale | Risk manager | | | | | | | | | X | X | X | X | | |
|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|